

TERMINSKI PLAN

BookBox – Anže Jeger, Lan Podlesnik, Nik Deželak

Maribor, 2026

Projektni predmet	Aktivnosti	Predviden termin
Razvoj aplikacij za internet	Izdelava zalednega dela aplikacije, podatkovne baze ter čelnega dela aplikacije za internet	Od 30.4.2026 do 23.5.2026
Programski jeziki	Izdelava mobilne aplikacije za odpiranje paketnika in pregled nad informacijami o paketniku in njegovi vsebini.	Od 20.5.2026 do 30.5.2026
Sistemska administracija	Vzpostavitev GitHub repozitorija in vzpostavitev Jire. Vzpostavitev Docker ter dokumentiranje projekta.	Od 15.4.2026 do 7.6.2026
Osnove Računalniškega Vida	Izdelava prepoznavne obraza za 2FA za mobilno aplikacijo ter vključitev v aplikacijo.	Od x.x.xxxx do 2.6.2026